شماره: ۸۰۶۴۸
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
پیوست: دارد

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

بسمه تعالی

سازمان شیلات ایران

بدین وسیله (اصلاحیه شماره ۱) موافقتنامه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به شماره طبقه بندی(۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴) «احداث بنادر صیادی» مصوب سال ۱۴۰۴ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۵۱۲۰۰) و این سازمان در ۳۱ صفحه شامل فرمهای مشروحه زیر:

فرم ۱ و ۱-۱	۴	**صفحه**
فرم ۳ و ۳-الف	۲۱	״
فرم ۴	۲	״
فرم ۵	۲	״
فرم ۶	۱	״
فرم ضمیمه	۱	״

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

مژگان خاتلو ساوجبلاغی
رئیس امور هماهنگی وتلفیق بودجه

رونوشت:
وزارت امور اقتصاد و دارایی
امور آب، کشاورزی و محیط زیست

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۱ - خلاصه طرح
سال مبادله: ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی طرح: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۲۰۰
نوع طرح: ■ غیرانتفاعی ☐ انتفاعی
سال شروع طرح: ۱۳۶۶
ماهیت طرح: احداثی

عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران
تعداد کل پروژه ها / عملیات طرح: ۳۰
پیش بینی سال خاتمه طرح: ۱۴۰۷
شماره طبقه بندی سال ۱۴۰۳ طرح: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۲

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه | موافقتنامه اولیه ۰ | اصلاحیه شماره ۱ | «مبالغ به میلیون ریال»

سال‌های اجرا / منابع تامین اعتبار	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم		جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
	عملکرد سالهای لغایت ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۳	ابلاغی ۱۴۰۴			
منابع عمومی	۴,۰۸۶,۸۲۴	۱,۰۱۵,۸۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۱۴۰	۱۱,۱۰۶,۷۶۴	۴,۱۵۷,۲۳۴	۱۵,۲۶۳,۹۹۸
درآمدهای اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۵۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۵۷,۱۳۶	۰	۵۷,۱۳۶
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی- بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۴,۱۴۳,۹۶۰	۱,۰۱۵,۸۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۱۴۰	۱۱,۱۶۳,۹۰۰	۴,۱۵۷,۲۳۴	۱۵,۳۲۱,۱۳۴

اهداف کمی طرح	مقدار	واحد
احداث بندر صیادی	۲۵	بندر

پیشرفت فیزیکی تجمعی طرح (درصد)	لغایت شهریور ۱۴۰۱	لغایت شهریور ۱۴۰۲	لغایت شهریور ۱۴۰۳	لغایت شهریور ۱۴۰۴	لغایت شهریور ۱۴۰۵
	۸۷/۹	۹۰/۱۴	۹۱/۱۴	۹۳/۳۱	۹۴/۳۴

سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
نام و نام خانوادگی: سید حمید پورمحمدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی

دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوری قزلجه

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ فرم ۱ - خلاصه طرح سال مبادله: ۱۴۰۴	شماره طبقه بندی طرح: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۲۰۰ نوع طرح: ■ غیرانتفاعی ☐ انتفاعی سال شروع طرح: ۱۳۶۶ ماهیت طرح: احداثی	عنوان طرح: احداث بنادر صیادی عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران تعداد کل پروژه ها / عملیات طرح: ۳۰ پیش بینی سال خاتمه طرح: ۱۴۰۷ شماره طبقه بندی سال ۱۴۰۳ طرح: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۲

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

توضیحات ضروری:

۱- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۲۵۹۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.

۲- به استناد احکام قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ این طرح را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

۳- مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رئیس جمهور و مقام تفویض اختیارشده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

۴- صحت ارقام این موافقتنامه که به تأیید ذی حساب / مدیر مالی دستگاه اجرایی رسیده است به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

۵- تغییر اعتبار هر پروژه صرفاً تا پنج درصد اعتبار آن پروژه (افزایش یا کاهش) به شرط عدم تغییر در سقف کل اعتبارات طرح و بر اساس شرح عملیات طرح، بدون نیاز به اصلاح موافقتنامه، مجاز است. تغییر اعتبار پروژه ها با موضوع حق الزحمه کارکنان طرح و خدمات مشاوره ای و همچنین افزایش اعتبار پروژه ها یا فصولی که دارای اعتبار صفر در سال جاری هستند، بدون اصلاح موافقتنامه مجاز نیست.

۶- رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲ه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ هیأت وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.

۷- دستگاه اجرایی موظف است مفاد بخشنامه شماره ۱۸/م/۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی با شماره ۲۵۸۹۱-۹۸/م مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ را رعایت کند.

۸- در اجرای عملیات این طرح رعایت ضوابط، معیارها، نقشه های تیپ اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. اعتبار سال های بعد، پس از تصویب قانون گذار قطعیت خواهد یافت. در اجرای این موافقتنامه رعایت قوانین و مقررات مربوطه الزامی است.

۹- در اجرای عملیات این طرح رعایت سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۴۰۵۴۴/ت۶۳۷۱۹ه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ الزامی است.

۱۰- در اجرای عملیات این طرح رعایت دستورالعمل تعیین صلاحیت و نحوه انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری موضوع بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۱۴۰۴/۲۱۵۴۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ الزامی است. (صرفاً برای طرح های احداثی)

۱۱- دستگاه اجرایی (ذی حساب یا مدیر مالی) موظف است در هزینه کرد اعتبارات طرح از محل بودجه عمومی (منابع عمومی و منابع اختصاصی)، سهم منابع تأمین اعتبار که در مجوز طرح یا عنوان طرح ذکر شده است را رعایت نماید.

۱۲- چنانچه اعتبارات تخصیص یافته طرح برای پرداخت کامل مطالبات تسجیل شده شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار کافی نباشد، بر اساس رعایت ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، دستگاه اجرایی مکلف است حق بیمه تأمین اجتماعی را در موعد مقرر به صورت ماهیانه (یا به هر نحو که مشاور یا پیمانکار درخواست می کند) به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

۱۳- در اجرای بند (۱) ماده (۱۹) اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل (موضوع ابلاغیه شماره ۲۶۱۲/۱/۱۲۷/۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ستاد کل نیروهای مسلح)، دستگاه اجرایی مکلف است در طرح های مرتبط با پدافند غیرعامل (با اعلام سازمان پدافند غیرعامل)، اعتبارات لازم را برای اجرای عملیات یا تأمین الزامات پدافند غیرعامل مطابق توافق دستگاه اجرایی با سازمان پدافند غیرعامل، در موافقتنامه طرح در قالب پروژه مجزا (با عنوان و دسته بندی موضوعی مشخص) پیش بینی نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور	رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی		
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید حمید پورمحمدی	دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوری قزلجه

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ فرم ۱ - خلاصه طرح سال مبادله: ۱۴۰۴	شماره طبقه بندی طرح: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۲۰۰ نوع طرح: ■ غیرانتفاعی ☐ انتفاعی سال شروع طرح: ۱۳۶۶ ماهیت طرح: احداثی	عنوان طرح: احداث بنادر صیادی عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران تعداد کل پروژه ها / عملیات طرح: ۳۰ پیش بینی سال خاتمه طرح: ۱۴۰۷ شماره طبقه بندی سال ۱۴۰۳ طرح: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۲

۱۴- در اجرای این موافقتنامه دستگاه اجرایی موظف به رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون حمایت از پدیدآورندگان رایانه ای است (موضوع حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم افزارهای رایانه ای).

۱۵- در اجرای این موافقتنامه رعایت تبصره ذیل بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط دستگاه اجرایی الزامیست (موضوع کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی).

۱۶- در اجرای این موافقتنامه رعایت بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط دستگاه اجرایی الزامیست (موضوع درج اطلاعات قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور).

۱۷- با توجه به انجام فرایند بازتعریف پروژه ها و عملیات ذیل طرح در سال ۱۴۰۴ بر اساس ساختار شکست کار جدید، ارقام پرداختی و عملکردی مربوط به پروژه ها و عملیات جدید مندرج در فرم های شماره (۳) و همچنین ارقام پرداختی و عملکردی مربوط به فصول سرمایه گذاری مندرج در فرم شماره (۴) به طور برآوردی درج شده است و قابلیت اصلاح ارقام یادشده طی سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از طریق اصلاح موافقتنامه وجود خواهد داشت.

۱۸- به استناد نامه شماره ۷۲۶۸۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار ابلاغی طرح در سال ۱۴۰۳ از ۱۴۹۸۳۱۵ میلیون ریال به ۱۷۳۰۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است

فرم ابلاغ‌ها به طرح

شماره ابلاغیه (سامانه)	شماره ابلاغیه (ثبت دبیرخانه)	تاریخ ابلاغیه	منبع ابلاغ (پیوست ۱- ردیف متفرقه)	اعتبار عمومی	اعتبار اختصاصی
۱۵۱۲۰۰۱۴۰۴۱۲۸۰۰۲	۱۸۲۸۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	ابلاغ جدول ۹	۹۳,۰۰۰	۰
۱۵۱۲۰۰۱۴۰۴۱۲۸۰۰۵	۶۵۳۰۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ابلاغ جدول ۹	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰
۱۵۱۲۰۰۱۴۰۴۰۸۵۰۰۱	۲۵۹۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	ابلاغ جدول ۷	۲,۲۸۰,۰۰۰	۰
۱۵۱۲۰۰۱۴۰۴۱۲۸۰۰۶	۶۶۰۴۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	ابلاغ جدول ۹	۴۶۶,۱۴۰	۰
جمع کل				۳,۸۷۴,۱۴۰	۰

سازمان برنامه و بودجه کشور	رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی		
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید حمید پورمحمدی	دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوری قزلجه

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۱-۱- وضعیت کلی پروژه ها / عملیات طرح
سال مبادله: ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی طرح: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۲۰۰
نوع طرح: غیرانتفاعی انتفاعی
سال شروع طرح: ۱۳۶۶
ماهیت طرح: احداثی

عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران
تعداد کل پروژه ها / عملیات طرح: ۳۰
پیش بینی سال خاتمه طرح: ۱۴۰۷
شماره طبقه بندی سال ۱۴۰۳ طرح: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۲

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت کلی پروژه‌ها / عملیات طرح به تفکیک دسته بندی موضوعی

ردیف	کد دسته‌بندی موضوعی	دسته بندی موضوعی پروژه / عملیات	تعداد پروژه/عملیات	جمع مقادیر هدف کمی	واحد	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم			جمع	پیش‌بینی سالهای بعدی	جمع کل
						عملکرد اعتبار لغایت ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۳	ابلاغی۱۴۰۴				
									منابع عمومی	سایر منابع (تمام منابع غیر از منابع عمومی)			
۱	۳۵۳۸	پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی	۱	۱	مورد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۳۵۳۹	پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به قراردادهای طرح	۱	۱	مورد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۷۱۰	احداث بنادر صیادی	۲۶	۲۶	بندر	۳,۹۴۰,۵۳۸	۹۲۴,۷۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۴۰	۰	۱۰,۳۵۶,۸۷۸	۳,۹۰۷,۲۳۴	۱۴,۲۶۴,۱۱۲
۴	۳۳۱۶	مطالعات و طراحی تفصیلی	۱	۱	مورد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۳۳۲۰	خدمات نظارت مهندسین مشاور	۱	۱	مورد	۲۰۳,۴۲۲	۹۱,۱۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۰	۸۰۷,۰۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۲۲
جمع کل			۳۰			۴,۱۴۳,۹۶۰	۱,۰۱۵,۸۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۱۴۰	۰	۱۱,۱۶۳,۹۰۰	۴,۱۵۷,۲۳۴	۱۵,۳۲۱,۱۳۴

وضعیت کلی پروژه‌ها / عملیات طرح به تفکیک وضعیت اجرا

وضعیت	در دست اجرا	متوقف	خاتمه یافته با مطالبات	خاتمه یافته بدون مطالبات	شروع نشده
تعداد	۱۶	۰	۰	۱۴	۰

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۳ - خلاصه پروژه / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره پروژه: ۱۰۰۲۹۹۱۹ شناسه یکتا پروژه: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴۱۰۱۷۱۰۶۲۱۲۱۰۰۲۹۹۱۹
عنوان پروژه: احداث بندر صیادی باسعیدو هرمزگان

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

سال شروع: ۱۳۷۴ پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۵ نحوه اجرا: ■ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی/امانی

منابع تامین اعتبار / سال‌های اجرا	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
	عملکرد		پرداختی	ابلاغی			
	سالهای لغایت ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴			
منابع عمومی	۶۴,۲۶۰	۸۶,۷۳۵	۵۱۶,۶۴۲	۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۶۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۶۳۷
درآمدهای اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی- بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۶۴,۲۶۰	۸۶,۷۳۵	۵۱۶,۶۴۲	۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۶۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۶۳۷

کد دسته بندی موضوعی	دسته بندی موضوعی پروژه / عملیات	مقدار	واحد	وضعیت پروژه	توزیع جغرافیایی پروژه	استان	شهرستان
۱۷۱۰	احداث بنادر صیادی	۱	بندر	در دست اجرا	مربوط به شهرستان	استان هرمزگان	هرمزگان-قشم

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

مشخصات فنی پروژه باسعیدو	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۳
	لایروبی	۳۵۰۰۰۰	متر مکعب	لایروبی کانال ورودی و دهانه و حوضچه بندر با استفاده از لایروب کاتر ساکشن	۱۰۰ درصد مطالعات	۱۶
	احداث دایک	۳۰۰	متر طول	احداث دایک بمنظور انتقال رسوبات ناشی از لایروبی	۱۰۰ درصد مطالعات	۹۵

الف- شرح عملیات انجام شده پروژه در سال ۱۴۰۳:

انتقال لایروب و تجهیزات لازم به محل پروژه – انجام ۹۵ درصد از عملیات احداث دایک خاکی در محل دپوی مواد حاصل از لایروبی- انجام ۱۶ درصد از لایروبی بندر شامل لایروبی دهانه ورودی حوضچه آرامش،

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

اتمام عملیات احداث دایک محل دپوی مواد حاصل از لایروبی در بیرون بندر به میزان ۱۰۰درصد- لوله گذاری برای انتقال رسوب به محل دایک – انجام ۵۰ درصد دیگر از عملیات لایروبی بندر و رساندن درصد انجام کار عملیات لایروبی به ۶۶ درصد کل کار

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۳ - خلاصه پروژه / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره پروژه: ۱۰۰۲۹۹۲۱ شناسه یکتا پروژه: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴۱۰۱۷۱۰۶۳۰۴۱۰۰۲۹۹۲۱
عنوان پروژه: احداث بندر رمین سیستان و بلوچستان

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه «مبالغ به میلیون ریال»

سال شروع: ۱۳۶۸ پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۷ نحوه اجرا: ■ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی/امانی

منابع تامین اعتبار / سال‌های اجرا	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
	عملکرد		پرداختی	ابلاغی			
	سالهای لغایت ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴			
منابع عمومی	۳۶۱,۴۷۰	۴۸,۰۰۰	۴۳,۰۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۵۶۷	۷۵۷,۰۰۰	۱,۴۰۹,۵۶۷
درآمدهای اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی- بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۳۶۳,۹۷۰	۴۸,۰۰۰	۴۳,۰۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۶۷	۷۵۷,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۶۷

کد دسته بندی موضوعی	دسته بندی موضوعی پروژه / عملیات	مقدار	واحد	وضعیت پروژه	توزیع جغرافیایی پروژه	استان	شهرستان	
۱۷۱۰	احداث بنادر صیادی	۱	بندر	در دست اجرا	مربوط به شهرستان	استان سیستان و بلوچستان	سیستان و بلوچستان-چابهار	

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصدکارانجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲	درصدکارانجام شده در سال ۱۴۰۳
مشخصات فنی پروژه احداث رمین	احداث موج شکن و دستک رسوبگیر	۶۵۰	متر طول	۲۰۰ متردستک رسوبگیر- اطاله بازوی اصلی بطول۱۵۰ متر و احداث موج شکن برای توسعه حوضچه بطول ۳۰۰ متر- استخراج ، حمل و دپوی سنگ در محل پروژه	۱۴	۵
	توسعه و ترمیم اسکله موجود	۳۵۰	متر طول	۱۵۰ متر ترمیم اسکله موجود و ۲۰۰ متراحداث اسکله جدید	۰	۰
	لایروبی	۶۰۰۰۰۰	متر مکعب	با استفاده از دستگاه لایروب کاترساکشن	۱	۰
	محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی	۳۰۰۰۰	مترمربع	ترمیم و بازسازی محوطه و خیابان ها	۰	۰
	ساختمان ها و تاسیسات پشتیبانی	۱۰۰۰	متر مربع	ترمیم و بازسازی ساختمان های اداری و حفاظت منابع و نگهبانی و تجهیزات مورد نیاز	۰	۰

الف- شرح عملیات انجام شده پروژه در سال ۱۴۰۳: استخراج ، حمل و دپوی سنگ در محل پروژه

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- اعتبار سال جاری بابت مطالبات پیمانکار قبلی می باشد.

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۳ - خلاصه پروژه / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ | عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ | عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره پروژه: ۱۰۰۲۹۹۲۲ | شناسه یکتا پروژه: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴۱۰۱۷۱۰۶۲۰۴۱۰۰۲۹۹۲۲
عنوان پروژه: احداث بندر عباس (شهید باهنر) هرمزگان

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

سال شروع: ۱۳۷۰ | پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۴ | نحوه اجرا: ■ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی/امانی

منابع تامین اعتبار / سال‌های اجرا	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
	عملکرد		پرداختی	ابلاغی			
	سالهای لغایت ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴			
منابع عمومی	۲۱۲,۲۴۴	۱۰۶,۳۱۵	۱۷۸,۶۰۲	۳۸۰,۰۰۰	۸۷۷,۱۶۱	۰	۸۷۷,۱۶۱
درآمدهای اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی- بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۲۱۲,۲۴۴	۱۰۶,۳۱۵	۱۷۸,۶۰۲	۳۸۰,۰۰۰	۸۷۷,۱۶۱	۰	۸۷۷,۱۶۱

کد دسته بندی موضوعی	دسته بندی موضوعی پروژه / عملیات	مقدار	واحد	وضعیت پروژه	توزیع جغرافیایی پروژه	استان	شهرستان
۱۷۱۰	احداث بنادر صیادی	۱	بندر	در دست اجرا	مربوط به شهرستان	استان هرمزگان	هرمزگان-بندرعباس

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

مشخصات فنی پروژه شهید باهنر	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲	درصد کار انجام شده در سال۱۴۰۳
	ترمیم اسکله موجود	۱۶۰	مترطول	ترمیم اساسی اسکله شامل ترمیم سر شمع های ۴۵۱ عدد شمع بتنی و شات کریت زیر عرشه - تخریب و ترمیم عرشه ، تیر پیشانی قسمت هایی از دال اسکله ، خرید و نصب فندر ها ، نردبان ها و نصب کاراستاپر	۵۰	۵
	احداث تاسیسات و محوطه سازی	۳۵۰	متر طول	تخریب و جمع آوری ساختمان های موجود شامل ساختمان اداری و حفاظت منابع و تاسیسات زیر بنایی فرسوده موجود و احداث ساختمان های جدید اداری و حفاظت منابع و سرویس و تعویض و ترمیم سقف انبار بندر و تاسیسات زیر بنایی برقی و مکانیکی و تجهیزات مورد نیاز در ساختمان ها و محوطه بندر	۵۰	۳۰

الف- شرح عملیات انجام شده پروژه در سال ۱۴۰۳:

ترمیم اسکله موجود به میزان ۵ درصد و احداث تاسیسات و محوطه سازی شامل ساختمان اداری و حفاظت منابع و تاسیسات زیر بنایی فرسوده موجود و احداث ساختمان های جدید اداری و حفاظت منابع و سرویس و تعویض و ترمیم سقف انبار بندر و تاسیسات زیر بنایی برقی و مکانیکی به میزان ۳۰ درصد

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

شات کریت زیر عرشه اسکله و بتن ریزی و ترمیم عرشه اسکله- تکمیل ساختمان های اداری و حفاظت منابع و تجهیزات برق و آب آن ها

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۳ - خلاصه پروژه / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره پروژه: ۱۰۰۲۹۹۲۵ شناسه یکتا پروژه: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴۱۰۱۷۱۰۶۲۰۴۱۰۰۲۹۹۲۵
عنوان پروژه: احداث بندر صیادی بندر عباس هرمزگان

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه «مبالغ به میلیون ریال»

سال شروع: ۱۳۷۹ پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۵ نحوه اجرا: ■ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی/امانی

منابع تامین اعتبار / سال‌های اجرا	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
	عملکرد		پرداختی	ابلاغی			
	سالهای لغایت ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴			
منابع عمومی	۴۴۷,۴۸۶	۱۶۶,۴۹۲	۲۹۶,۷۹۸	۳۰۰,۵۰۰	۱,۲۱۱,۲۷۶	۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۲۷۶
درآمدهای اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی- بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۴۶۴,۴۸۶	۱۶۶,۴۹۲	۲۹۶,۷۹۸	۳۰۰,۵۰۰	۱,۲۲۸,۲۷۶	۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۲۷۶

کد دسته بندی موضوعی	دسته بندی موضوعی پروژه / عملیات	مقدار	واحد	وضعیت پروژه	توزیع جغرافیایی پروژه	استان	شهرستان	
۱۷۱۰	احداث بنادر صیادی	۱	بندر	در دست اجرا	مربوط به شهرستان	استان هرمزگان	هرمزگان-بندرعباس	

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۳
مشخصات فنی پروژه احداث بندرعباس	**موج شکن های اصلی و فرعی**	۱۶۰۰	متر طول	موج شکن های اصلی و فرعی	۱۰۰	۰
	اسکله	۲۵۰	مترطول	احداث اسکله بصورت بلوک های سیمانی	۱۰۰	۰
	لایروبی	۲۸۰۰۰۰	مترمکعب	با استفاده از دستگاه لایروب کاتر ساکشن	۱۰۰	۰
	محوطه سازی وتاسیسات زیربنایی	۱۰۰۰۰	مترمربع	تسطیح محوطه - جداول و پیاده روها- آسفالت خیابان ها- منابع آب و سوخت - جایگاه سوخت و تجهیزات و پایپینگ های متعلقه و خرید و نصب دیسپنسر ها - سالن حراج ماهی - دیوار پیرامون بندر - روشنایی محوطه و برج نور- پارکینگ قایق ها در محوطه - خرید و نصب تیرهای چراغ برق و روشنایی بر روی موج شکن - دو سوله سایبان برای تخلیه صید و تعمیر تور و طناب و سایبان اسکله تخلیه صید قایق ها	۹۲	۰
	ساختمان ها و تاسیسات پشتیبانی	۶۵۰	مترمربع	ساختمان اداری ۲۵۰ متر مربع - نگهبانی و سرایداری ۱۰۰ متر مربع - تجهیزات مورد نیاز ساختمان - اتاق اپراتور واحد سوخت رسان - اتاق یخ - سرویس برای محوطه- ساختمان حفاظت منابع ۲۰۰ متر مربع	۹۵	۳
	اسکله شناور قایق ها	۴۰۰	متر مربع	خرید و نصب اسکله های شناور قایق ها شامل پد تخلیه صید و تدارکات + اسکله شناور انگشتی برای پهلوگیری و پارکینگ قایق ها	۱۰۰	۰

الف- شرح عملیات انجام شده پروژه در سال ۱۴۰۳:

- ادامه احداث ساختمان حفاظت منابع و خرید و نصب تیرهای چراغ برق و روشنایی

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- اتمام احداث ساختمان حفاظت منابع، اجرای تاسیسات مربوطه و تجهیز ساختمان به ملزومات کامل اداری و رفاهی
- اصلاح هندسی و تکمیل اسکله شناور نصب شده در بندر برای افزایش راندمان به خاطر افزایش تعداد شناورها
- خرید و نصب تیرهای چراغ برق و نصب بر روی موج شکن ها
- ترمیم و اصلاح سیستم برق رسانی برج نور محوطه
- ترمیم پیاده رو محوطه بندر

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۳ - خلاصه پروژه / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ | عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ | عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره پروژه: ۱۰۰۲۹۹۲۷ | شناسه یکتا پروژه: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴۱۰۱۷۱۰۶۲۰۷۱۰۰۲۹۹۲۷
عنوان پروژه: احداث بندر صیادی گوگسر هرمزگان

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

سال شروع: ۱۳۸۱ | پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۴ | نحوه اجرا: ■ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی/امانی

منابع تامین اعتبار / سال‌های اجرا	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
	عملکرد		پرداختی	ابلاغی			
	سالهای لغایت ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴			
منابع عمومی	۶۷۵,۳۵۹	۱۵۱,۰۳۲	۱۸۴,۶۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۱۴	۰	۱,۳۱۱,۰۱۴
درآمدهای اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی- بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۶۸۸,۳۵۹	۱۵۱,۰۳۲	۱۸۴,۶۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۱۴	۰	۱,۳۲۴,۰۱۴

کد دسته بندی موضوعی	دسته بندی موضوعی پروژه / عملیات	مقدار	واحد	وضعیت پروژه	توزیع جغرافیایی پروژه	استان	شهرستان	
۱۷۱۰	احداث بنادر صیادی	۱	بندر	در دست اجرا	مربوط به شهرستان	استان هرمزگان	هرمزگان-جاسک	

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: احداث بندر صیادی گوگسر هرمزگان

شماره طرح جدید: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۱۰۰۲۹۹۲۷

مشخصات فنی پروژه احداث گوگسر	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان ۱۴۰۲	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۳
	موج شکن های اصلی وفرعی	۱۳۰۰	متر طول	با استفاده از توده سنگی و تتراپاد	۱۰۰	۰
	اسکله	۱۷۲۶	متر طول	به روش آرموتور بندی و بتن درجا	۱۰۰	۰
	لایروبی	۲۰۰۰۰۰	متر مکعب	با استفاده از دستگاه لایروب کاترساکشن و بیل و بارج در قسمت حوضچه قایق ها	۱۰۰	۰
	محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۵۰۰۰۰	متر مربع	۳۲۵۰ مترمربع تسطیح محوطه - خیابانها - آسفالت - جداول– منابع آب وسوخت – دیوارکشی دور بندر– نصب سپتیک ها – تاسیسات برقی و مکانیکی – کانال جمع آوری آب های سطحی ۱۳۰۰ مترطول– تثبیت شیب سایت ورودی و اجرای سنگچینی – تسطیح و اجرای شیب محوطه ضلع شمالی بندر – اصلاح کانال فاضلاب – اجرای پوشش نهایی آسفالت خیابان ها – تکمیل دیوارشرقی بندر– مخازن سوخت – احداث جایگاه سوخت – تاسیسات برقی و مکانیکی و دیسپنسرهای بنزینی وگازوئیلی و پست برق جایگاه سوخت - انجام ۱۰۰ درصد عملیات اجرایی محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی ساختمان های پشتیبانی بندر	۸۰	۲۰
	ساختمان ها و تاسیسات پشتیبانی	۳۰۰	متر مربع	شامل ۱۵۰ مترمربع ساختمان اداری وآمارگیران- سرویس بهداشتی- اتاق پمپاژ – نمازخانه - نگهبانی و سرایداری و ۱۵۰۰ مترمربع سایبان سوله - تجهیزات مورد نیازساختمان اداری- اجرای اتاق برق - بازسازی کامل و تغییرکاربری ساختمان های ضلع شمالی بندر و ترمیم سایبان اسکله	۸۵	۱۵
	اسکله شناور قایق ها	۵۰۰	مترمربع	نصب و راه اندازی اسکله های شناورقایق ها شامل اسکله تخلیه صید و اسکله های انگشتی پارک شناورهای قایق	۷۵	۲۵

الف- عملیات اجرا شده تا پایان سال ۱۴۰۳:

- انجام ۱۰۰٪ عملیات نصب اسکله شناور

- تکمیل محوطه سازی و ساختمان های اداری و پشتیبانی

تکمیل اسکله شناور قایق ها

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- پرداخت مطالبات معوقه پیمانکار و مشاور پروژه

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۳ - خلاصه پروژه / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره پروژه: ۱۰۰۲۹۹۲۸ شناسه یکتا پروژه: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴۱۰۱۷۱۰۶۲۱۲۱۰۰۲۹۹۲۸
عنوان پروژه: احداث بندر صیادی درگهان هرمزگان

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه «مبالغ به میلیون ریال»

سال شروع: ۱۳۸۱ پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۴ نحوه اجرا: ■ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی/امانی

منابع تامین اعتبار / سال‌های اجرا	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
	عملکرد		پرداختی	ابلاغی			
	سالهای لغایت ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴			
منابع عمومی	۳۱۳,۳۷۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۷۳	۰	۵۳۳,۳۷۳
درآمدهای اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی- بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۳۱۳,۳۷۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۷۳	۰	۵۳۳,۳۷۳

کد دسته بندی موضوعی	دسته بندی موضوعی پروژه / عملیات	مقدار	واحد	وضعیت پروژه	توزیع جغرافیایی پروژه	استان	شهرستان
۱۷۱۰	احداث بنادر صیادی	۱	بندر	در دست اجرا	مربوط به شهرستان	استان هرمزگان	هرمزگان-قشم

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۳
مشخصات فنی پروژه درگهان	**موج شکن های اصلی و فرعی**	۹۲۰	متر طول	موج شکن های اصلی و فرعی با استفاده از مصالح توده سنگی	۱۰۰	۰
	اسکله	۱۲۰	متر طول	به روش شیت پایل فلزی و عرشه بتنی	۱۰۰	۰
	لایروبی	۲۵۰۰۰۰	متر مکعب	با استفاده از دستگاه لایروب کاتر ساکشن	۱۰۰	۰
	محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی	۵۰۰۰	متر مربع	تسطیح محوطه - خیابان ها و آسفالت - جداول و پیاده روها - دیوار بندر - روشنایی - منابع آب و سوخت - تاسیسات برقی و مکانیکی - سوله تعمیر تور و طناب - جایگاه سوخت و تجهیزات شامل مخازن سوخت بنزین و گازوئیل و دیسپنسر - سردرب ورودی بندر - جمع آوری آبهای سطحی و سپتیک ها - رمپ قایق ها	۶۰	۰
	ساختمان ها و تاسیسات پشتیبانی	۳۵۰	متر مربع	شامل : ساختمان روی اسکله (آمارگیران) و سالن حراج ماهی - ساختمان اداری و یگان حفاظت منابع ۲۵۰ متر مربع - نگهبانی ۶۰ متر مربع - سرویس ها - تجهیزات مورد نیاز ساختمان ها - تابلوهای برق	۷۰	۰

الف- شرح عملیات انجام شده پروژه در سال۱۴۰۳:

پرداخت مطالبات پیمانکار

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- تکمیل محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی و تکمیل ساختمان ها و تاسیسات پشتیبانی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۳ - خلاصه پروژه / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ | عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ | عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره پروژه: ۱۰۰۲۹۹۳۹ | شناسه یکتا پروژه: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴۱۰۱۷۱۰۵۲۰۳۱۰۰۲۹۹۳۹
عنوان پروژه: احداث بندر صیادی کیاشهر گیلان

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

سال شروع: ۱۳۷۰ | پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۴ | نحوه اجرا: ■ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی/امانی

منابع تامین اعتبار / سال‌های اجرا	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
	عملکرد		پرداختی	ابلاغی			
	سالهای لغایت ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴			
منابع عمومی	۴۵,۷۳۶	۰	۰	۴۶۶,۱۴۰	۵۱۱,۸۷۶	۰	۵۱۱,۸۷۶
درآمدهای اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی- بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۴۵,۷۳۶	۰	۰	۴۶۶,۱۴۰	۵۱۱,۸۷۶	۰	۵۱۱,۸۷۶

کد دسته بندی موضوعی	دسته بندی موضوعی پروژه / عملیات	مقدار	واحد	وضعیت پروژه	توزیع جغرافیایی پروژه	استان	شهرستان
۱۷۱۰	احداث بنادر صیادی	۱	بندر	در دست اجرا	مربوط به شهرستان	استان گیلان	گیلان-آستانه اشرفیه

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

مشخصات فنی پروژه کیاشهر

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- انجام عملیات لایروبی بندر به میزان ۱۰۰۰۰ متر مکعب

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۳ - خلاصه پروژه / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره پروژه: ۱۰۰۲۹۹۴۰ شناسه یکتا پروژه: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴۱۰۱۷۱۰۵۷۲۹۱۰۰۲۹۹۴۰
عنوان پروژه: احداث بندر صیادی هندیجان خوزستان

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

سال شروع: ۱۳۶۹ پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۵ نحوه اجرا: ■ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی/امانی

منابع تامین اعتبار / سال‌های اجرا	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
	عملکرد		پرداختی	ابلاغی			
	سالهای لغایت ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴			
منابع عمومی	۶۳۰,۲۵۶	۳۵۸,۵۲۴	۵۵۰,۱۲۳	۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۹۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۹۰۳
درآمدهای اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۰	۹۵
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی- بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۶۳۰,۳۵۱	۳۵۸,۵۲۴	۵۵۰,۱۲۳	۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۹۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۹۹۸

کد دسته بندی موضوعی	دسته بندی موضوعی پروژه / عملیات	مقدار	واحد	وضعیت پروژه	توزیع جغرافیایی پروژه	استان	شهرستان
۱۷۱۰	احداث بنادر صیادی	۱	بندر	در دست اجرا	مربوط به شهرستان	استان خوزستان	خوزستان-هندیجان

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۳
مشخصات فنی پروژه هندیجان	احداث راه دسترسی سنگی به اسکله فلزی	۹۰۰	متر طول	پیشروی سنگی با توجه به شیب ملایم ساحل برای دسترسی به عمق مناسب	۱۰۰	۰
	احداث پل دسترسی و اسکله به روش شمع و عرشه فلزی	۱۵۷۰	متر طول	پیشروی به روش شمع و عرشه فلزی در ادامه راه دسترسی سنگی و در انتها احداث اسکله و نصب موج گیر در بخش اسکله بمنظور ایجاد آرامش برای استفاده شناور ها	۱۰۰	۰
	احداث اسکله ویژه قایق ها	۷۲	متر طول	احداث پد پهلوگیری و تخلیه صید قایق ها بصورت آرموتور بندی و بتنی	۱۰۰	۰
	محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی	۶۰۰۰	متر مربع	ترمیم جتی سنگی بطول ۹۲۰ متر و تعریض آن - دیوار کشی جلوی محوطه و فنس کشی اطراف بندر - احداث جایگاه سوخت به ظرفیت ۴۸۰۰۰ لیتر - سیستم روشنایی محوطه و پل دسترسی و اسکله - انتقال آب و برق و سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب و نصب سپتیک ها - بهسازی و ترمیم راه دسترسی فلزی و اسکله شامل سند پلاست و رنگ آمیزی - اجرای فضای سبز- آسفالت خیابان های محوطه بندر - خرید ۱۰۰ درصد کابل های برقرسانی از خیابان اصلی به جتی سنگی و کابل کشی و تکمیل سیستم روشنایی در طول راه دسترسی سنگی –- انجام بیس و ساب بیس و آسفالت در محوطه بندر و بخشی از راه دسترسی سنگی	۹۰	۵
	ساختمان ها و تاسیسات پشتیبانی	۳۴۰	متر مربع	- احداث ۱۰۰ متر مربع ساختمان اداری - ۵۰ متر مربع ساختمان آمار گیران بر روی اسکله - ساختمان نگهبانی (سرایداری) و سردرب بندر ۷۷ متر مربع - اتاق برق و خدمات ۷۰ متر مربع - اتاق سوخت رسانی ۴۳ متر مربع - اجرای کامل ساختمان نماز خانه و سرویس در ابتدای جتی سنگی–تکمیل ساختمان اداری و نصب کولر های اسپیلیت و روشنایی و تاسیسات	۹۰	۵

شرح عملیات انجام شده پروژه در سال ۱۴۰۴:

- تکمیل محوطه سازی و تاسیسات زیربنائی و تکمیل ساختمان ها و تاسیسات پشتیبانی

شروع عملیات اجرائی احداث سازه سنگی محافظت از اسکله فلزی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۳ - خلاصه پروژه / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره پروژه: ۱۰۰۲۹۹۴۳ شناسه یکتا پروژه: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴۱۰۳۳۲۰۹۹۹۹۱۰۰۲۹۹۴۳
عنوان پروژه: خدمات نظارت طرح احداث بنادر صیادی

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

سال شروع: ۱۳۶۶ پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۷ نحوه اجرا: ■ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی/امانی

منابع تامین اعتبار / سال‌های اجرا	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
	عملکرد		پرداختی	ابلاغی			
	سالهای لغایت ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴			
منابع عمومی	۲۰۳,۴۲۲	۹۱,۱۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۸۰۷,۰۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۲۲
درآمدهای اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی- بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۲۰۳,۴۲۲	۹۱,۱۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۸۰۷,۰۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۲۲

کد دسته بندی موضوعی	دسته بندی موضوعی پروژه / عملیات	مقدار	واحد	وضعیت پروژه	توزیع جغرافیایی پروژه	استان	شهرستان	
۳۳۲۰	خدمات نظارت مهندسین مشاور	۱	مورد	در دست اجرا	سراسری/ستادی			

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۳ - خلاصه پروژه / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره پروژه: ۱۰۰۲۹۹۴۶ شناسه یکتا پروژه: ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴۱۰۱۷۱۰۶۲۱۲۱۰۰۲۹۹۴۶
عنوان پروژه: احداث بندر صیادی رمچاه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه «مبالغ به میلیون ریال»

سال شروع: ۱۳۸۳ پیش بینی سال خاتمه: ۱۴۰۷ نحوه اجرا: ■ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی/امانی

منابع تامین اعتبار / سال‌های اجرا	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
	عملکرد		پرداختی	ابلاغی			
	سالهای لغایت ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴			
منابع عمومی	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
درآمدهای اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی- بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

کد دسته بندی موضوعی	دسته بندی موضوعی پروژه / عملیات	مقدار	واحد	وضعیت پروژه	توزیع جغرافیایی پروژه	استان	شهرستان
۱۷۱۰	احداث بنادر صیادی	۱	بندر	در دست اجرا	مربوط به شهرستان	استان هرمزگان	هرمزگان-قشم

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

مشخصات فنی پروژه رمچاه

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- انجام عملیات لایروبی بندر به میزان ۳۰ درصد

- انجام عملیات اجرایی احداث اسکله پلکانی بتنی برای قایق های صیادی به میزان ۳۰ درصد

- انجام عملیات اجرایی احداث و تجهیز پست برق به میزان۵۰ درصد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۴ - اعتبارات برحسب فصول سرمایه گذاری

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

کد	سال های اجرا / منابع عمومی	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
		عملکرد سالهای لغایت ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۳	ابلاغی ۱۴۰۴			
۱۰۱	فصل اول - نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان و مستحدثات	۲۰۳,۴۲۲	۹۱,۱۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۸۰۷,۰۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۰۲۲
۱۰۲	فصل اول - عملیات اجرایی ساختمان و مستحدثات - پیمانی	۳,۸۲۸,۵۵۲	۹۲۴,۷۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۴۰	۱۰,۲۴۴,۸۹۲	۳,۸۰۷,۲۳۴	۱۴,۰۵۲,۱۲۶
۱۰۳	فصل اول - عملیات اجرایی ساختمان و مستحدثات - امانی	۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۳,۸۸۳	۰	۳,۸۸۳
۲۰۱	فصل دوم - ماشین‌آلات و وسائل نقلیه	۲۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۵	۰	۲۷,۹۹۵
۲۰۲	فصل دوم - تجهیزات (عمومی و تخصصی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱	فصل سوم - سایر دارایی های ثابت - نرم‌افزار، سامانه، پایگاه اطلاعاتی و موارد مشابه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲	فصل سوم - سایر دارایی های ثابت - مطالعه، طراحی، تهیه نقشه و تدوین ضوابط و مقررات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳	فصل سوم - سایر دارایی های ثابت - آثار ادبی و هنری، کتب و سایر دارایی های فکری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱	فصل چهارم - تغییر در موجودی انبار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱	فصل پنجم - اقلام گرانبها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۱	فصل ششم - زمین (تملک زمین شهری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲	فصل ششم - زمین (تملک زمین غیرشهری)	۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۹,۹۱۶	۰	۹,۹۱۶
۷۰۱	فصل هفتم - حق‌الزحمه کارکنان طرح	۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۴,۸۱۱	۰	۴,۸۱۱
۷۰۲	فصل هفتم - حق‌الزحمه خدمات مدیریت طرح توسط دستگاه اجرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۳	فصل هفتم - حق‌الزحمه خدمات مشاوره‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۴	فصل هفتم - کمک های فنی و اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۵	فصل هفتم - کمک بلاعوض به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۶	فصل هفتم - خرید تضمینی توسط دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۷	فصل هفتم - خسارات، حقوق ارتفاقی، سرقفلی، حق انشعاب، اجاره بها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۸	فصل هفتم - حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۹	فصل هفتم - مالیات بر ارزش افزوده مربوط به قرارداد های طرح	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۰	فصل هفتم - هزینه‌های تبعی فاینانس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۱	فصل هفتم - بازپرداخت تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق (۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۲	فصل هفتم - آورده سهم کارفرما در قرارداد های مشارکتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۳	فصل هفتم - سایر دارایی های تولید نشده	۸,۲۴۵	۰	۰	۰	۸,۲۴۵	۰	۸,۲۴۵
	جمع منابع عمومی	۴,۰۸۶,۸۲۴	۱,۰۱۵,۸۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۱۴۰	۱۱,۱۰۶,۷۶۴	۴,۱۵۷,۲۳۴	۱۵,۲۶۳,۹۹۸

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۴ - اعتبارات برحسب فصول سرمایه گذاری

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

کد	سال های اجرا / تمام منابع به غیر از منابع عمومی	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
		عملکرد سالهای لغایت ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۳	ابلاغی ۱۴۰۴			
۱۰۱	فصل اول - نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان و مستحدثات	۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۲,۰۴۳	۰	۲,۰۴۳
۱۰۲	فصل اول - عملیات اجرایی ساختمان و مستحدثات - پیمانی	۵۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۵۳,۷۳۱	۰	۵۳,۷۳۱
۱۰۳	فصل اول - عملیات اجرایی ساختمان و مستحدثات - امانی	۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۱,۳۶۲	۰	۱,۳۶۲
۲۰۱	فصل دوم - ماشین‌آلات و وسائل نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲	فصل دوم - تجهیزات (عمومی و تخصصی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱	فصل سوم - سایر دارایی های ثابت - نرم‌افزار، سامانه، پایگاه اطلاعاتی و موارد مشابه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۲	فصل سوم - سایر دارایی های ثابت - مطالعه، طراحی، تهیه نقشه و تدوین ضوابط و مقررات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳	فصل سوم - سایر دارایی های ثابت - آثار ادبی و هنری، کتب و سایر دارایی های فکری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱	فصل چهارم - تغییر در موجودی انبار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۱	فصل پنجم - اقلام گرانبها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۱	فصل ششم - زمین (تملک زمین شهری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۲	فصل ششم - زمین (تملک زمین غیرشهری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۱	فصل هفتم - حق‌الزحمه کارکنان طرح	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۲	فصل هفتم - حق‌الزحمه خدمات مدیریت طرح توسط دستگاه اجرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۳	فصل هفتم - حق‌الزحمه خدمات مشاوره‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۴	فصل هفتم - کمک های فنی و اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۵	فصل هفتم - کمک بلاعوض به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۶	فصل هفتم - خرید تضمینی توسط دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۷	فصل هفتم - خسارات، حقوق ارتفاقی، سرقفلی، حق انشعاب، اجاره بها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۸	فصل هفتم - حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۹	فصل هفتم - مالیات بر ارزش افزوده مربوط به قرارداد های طرح	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۰	فصل هفتم - هزینه‌های تبعی فاینانس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۱	فصل هفتم - بازپرداخت تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق (۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۲	فصل هفتم - آورده سهم کارفرما در قرارداد های مشارکتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۳	فصل هفتم - سایر دارایی های تولید نشده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع تمام منابع به غیر از منابع عمومی	۵۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۵۷,۱۳۶	۰	۵۷,۱۳۶
	جمع کل	۴,۱۴۳,۹۶۰	۱,۰۱۵,۸۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۱۴۰	۱۱,۱۶۳,۹۰۰	۴,۱۵۷,۲۳۴	۱۵,۳۲۱,۱۳۴

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۵ - خلاصه پروژه ها / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا / نام پروژه	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم		جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
				عملکرد سال های لغایت ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۳	ابلاغی ۱۴۰۴			
۱۰۰۲۹۹۱۷	۱۳۶۸	۱۳۷۵	احداث بندر صلح آباد بوشهر	۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰	۶,۹۳۰
۱۰۰۲۹۹۱۸	۱۳۶۸	۱۳۸۴	احداث بندر صیادی صلخ هرمزگان	۴۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۴۵,۶۰۹	۰	۴۵,۶۰۹
۱۰۰۲۹۹۱۹	۱۳۷۴	۱۴۰۵	احداث بندر صیادی باسعیدو هرمزگان	۶۴,۲۶۰	۸۶,۷۳۵	۵۱۶,۶۴۲	۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۶۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۶۳۷
۱۰۰۲۹۹۲۰	۱۳۷۲	۱۳۸۵	احداث بندر صیادی آستارا گیلان	۳۹,۲۹۱	۰	۰	۰	۳۹,۲۹۱	۰	۳۹,۲۹۱
۱۰۰۲۹۹۲۱	۱۳۶۸	۱۴۰۷	احداث بندر رمین سیستان و بلوچستان	۳۶۳,۹۷۰	۴۸,۰۰۰	۴۳,۰۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۶۷	۷۵۷,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۶۷
۱۰۰۲۹۹۲۲	۱۳۷۰	۱۴۰۴	احداث بندر عباس (شهید باهنر) هرمزگان	۲۱۲,۲۴۴	۱۰۶,۳۱۵	۱۷۸,۶۰۲	۳۸۰,۰۰۰	۸۷۷,۱۶۱	۰	۸۷۷,۱۶۱
۱۰۰۲۹۹۲۳	۱۳۶۶	۱۳۸۰	احداث بندر عامری بوشهر	۱۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۱	۰	۱۸,۸۶۱
۱۰۰۲۹۹۲۴	۱۳۷۴	۱۳۹۳	احداث بندر صیادی لاوان هرمزگان	۱۳۸,۷۰۱	۰	۰	۰	۱۳۸,۷۰۱	۰	۱۳۸,۷۰۱
۱۰۰۲۹۹۲۵	۱۳۷۹	۱۴۰۵	احداث بندر صیادی بندر عباس هرمزگان	۴۶۴,۴۸۶	۱۶۶,۴۹۲	۲۹۶,۷۹۸	۳۰۰,۵۰۰	۱,۲۲۸,۲۷۶	۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۲۷۶
۱۰۰۲۹۹۲۶	۱۳۶۷	۱۳۸۰	احداث بندر دیر بوشهر	۲۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۲۷,۳۴۳	۰	۲۷,۳۴۳
۱۰۰۲۹۹۲۷	۱۳۸۱	۱۴۰۴	احداث بندر صیادی گوگسر هرمزگان	۶۸۸,۳۵۹	۱۵۱,۰۳۲	۱۸۴,۶۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۱۴	۰	۱,۳۲۴,۰۱۴
۱۰۰۲۹۹۲۸	۱۳۸۱	۱۴۰۴	احداث بندر صیادی درگهان هرمزگان	۳۱۳,۳۷۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۷۳	۰	۵۳۳,۳۷۳
۱۰۰۲۹۹۲۹	۱۳۸۱	۱۳۹۷	احداث اسکله صیادی خورآذینی هرمزگان	۱۵,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۷	۰	۱۵,۷۵۷
۱۰۰۲۹۹۳۰	۱۳۷۳	۱۴۰۴	احداث بندر صیادی زرآباد (گالک) سیستان و بلوچستان	۵۴۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۵۴۷,۰۴۴	۰	۵۴۷,۰۴۴
۱۰۰۲۹۹۳۱	۱۳۸۰	۱۴۰۴	پروژه بررسی و ارزیابی و تهیه گزارش جامع فنی،اقتصادی و اجتماعی از وضعیت بنادر صیادی سواحل شمال و جنوب	۲۳,۶۹۶	۷,۶۰۲	۳۵,۱۱۵	۰	۶۶,۴۱۳	۰	۶۶,۴۱۳
۱۰۰۲۹۹۳۲	۱۳۶۷	۱۳۸۴	احداث اسکله صیادی بوشهر استان بوشهر	۲۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۲۸,۴۳۴	۰	۲۸,۴۳۴
۱۰۰۲۹۹۳۳	۱۳۶۶	۱۳۹۰	احداث بندر صیادی بستانه هرمزگان	۴۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۴۹,۲۳۸	۰	۴۹,۲۳۸
۱۰۰۲۹۹۳۴	۱۳۸۱	۱۴۰۷	احداث بندر صیادی امام خمینی (ره) خوزستان	۱۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۱	۱۰۰,۲۳۴	۱۱۵,۹۵۵
۱۰۰۲۹۹۳۵	۱۳۶۹	۱۳۹۲	احداث بندر صیادی محمد عامری بوشهر	۶۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۶۲,۰۴۲	۰	۶۲,۰۴۲
۱۰۰۲۹۹۳۶	۱۳۶۷	۱۳۸۶	احداث بندر صیادی امیرآباد مازندران	۷۷,۸۰۳	۰	۰	۰	۷۷,۸۰۳	۰	۷۷,۸۰۳
۱۰۰۲۹۹۳۷	۱۳۶۶	۱۳۸۱	احداث بندر صیادی انزلی گیلان	۱۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۰	۰	۱۲,۹۶۰
۱۰۰۲۹۹۳۸	۱۳۶۶	۱۳۸۴	پروژه های خاتمه یافته سال های قبل	۳۴,۲۳۸	۰	۰	۰	۳۴,۲۳۸	۰	۳۴,۲۳۸

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۵ - خلاصه پروژه ها / عملیات

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا / نام پروژه	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم		جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
				عملکرد سال های لغایت ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۳	ابلاغی ۱۴۰۴			
۱۰۰۲۹۹۳۹	۱۳۷۰	۱۴۰۴	احداث بندر صیادی کیاشهر گیلان	۴۵,۷۳۶	۰	۰	۴۶۶,۱۴۰	۵۱۱,۸۷۶	۰	۵۱۱,۸۷۶
۱۰۰۲۹۹۴۰	۱۳۶۹	۱۴۰۵	احداث بندر صیادی هندیجان خوزستان	۶۳۰,۳۵۱	۳۵۸,۵۲۴	۵۵۰,۱۲۳	۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۹۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۹۹۸
۱۰۰۲۹۹۴۱	۱۳۶۷	۱۳۷۹	احداث بندر کلاهی هرمزگان	۱۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۱	۰	۱۴,۰۹۱
۱۰۰۲۹۹۴۲	۱۳۶۶	۱۴۰۷	مطالعه و طراحی احداث بنادر صیادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰۲۹۹۴۳	۱۳۶۶	۱۴۰۷	خدمات نظارت طرح احداث بنادر صیادی	۲۰۳,۴۲۲	۹۱,۱۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۸۰۷,۰۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۲۲
۱۰۰۲۹۹۴۴	۱۳۶۶	۱۴۰۷	مالیات بر ارزش افزوده طرح احداث بنادر صیادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰۲۹۹۴۵	۱۳۶۶	۱۴۰۷	حق بیمه سهم کارفرما طرح احداث بنادر صیادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰۲۹۹۴۶	۱۳۸۳	۱۴۰۷	احداث بندر صیادی رمچاه	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع				۴,۱۴۳,۹۶۰	۱,۰۱۵,۸۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۱۴۰	۱۱,۱۶۳,۹۰۰	۴,۱۵۷,۲۳۴	۱۵,۳۲۱,۱۳۴

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ۶ - محل جغرافیایی طرح

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

استان / سال‌های اجرا	دوران برنامه ششم و قبل		دوران برنامه هفتم		جمع	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل
	عملکرد سال های لغایت ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۲	پرداختی ۱۴۰۳	ابلاغی ۱۴۰۴			
استان بوشهر	۱۴۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۱۰	۰	۱۴۳,۶۱۰
استان هرمزگان	۲,۰۰۶,۱۱۸	۵۱۰,۵۷۴	۱,۲۷۶,۶۶۵	۲,۳۸۰,۵۰۰	۶,۱۷۳,۸۵۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۲۳,۸۵۷
استان گیلان	۹۷,۹۸۷	۰	۰	۴۶۶,۱۴۰	۵۶۴,۱۲۷	۰	۵۶۴,۱۲۷
استان سیستان و بلوچستان	۹۱۱,۰۱۴	۴۸,۰۰۰	۴۳,۰۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۱۱	۷۵۷,۰۰۰	۱,۹۵۹,۱۱۱
سراسری/ستادی	۲۶۱,۳۵۶	۹۸,۷۰۲	۲۶۰,۱۱۵	۲۸۷,۵۰۰	۹۰۷,۶۷۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۷۳
استان خوزستان	۶۴۶,۰۷۲	۳۵۸,۵۲۴	۵۵۰,۱۲۳	۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۷۱۹	۱,۰۰۰,۲۳۴	۳,۰۹۴,۹۵۳
استان مازندران	۷۷,۸۰۳	۰	۰	۰	۷۷,۸۰۳	۰	۷۷,۸۰۳
جمع	۴,۱۴۳,۹۶۰	۱,۰۱۵,۸۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۱۴۰	۱۱,۱۶۳,۹۰۰	۴,۱۵۷,۲۳۴	۱۵,۳۲۱,۱۳۴

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷
فرم ضمیمه

شماره طرح : ۱۴۲۰۱۴۳۶۰۰۰۴ عنوان طرح: احداث بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

اطلاعات مجری طرح (موضوع دستورالعمل تعیین صلاحیت و نحوه انتخاب مجریان طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری)					
نام و نام خانوادگی	کد ملی	تاریخ تولد	شماره همراه	پایه (۱ تا ۵)	وضعیت استعلام
حمزه رستم پورکاکرودی	۶۳۱۹۶۷۶۹۵۷	۱۳۴۶/۰۶/۳۰	۰۹۱۲۵۶۰۳۰۰۹	بدون پایه	بله

شاخص‌های اثربخشی و کارآمدی (موضوع سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)					
شاخص زمان	شاخص هزینه	شاخص هزینه - زمان	شاخص کیفیت	شاخص سودآوری طرح	شاخص های اختصاصی	شاخص نقدینگی عملیاتی سالانه
۰	۰	۰				۰